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Информация 

о ходе реализации национального проекта «Демография» 
по состоянию на 1 октября 2022 г.
В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Демография». В их числе проекты: 
· «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

· «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»; 
· «Содействие занятости»;

· «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;

· «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)». 

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в                           2022 году задействованы: 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД); 

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобрнауки РД); 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – Минздрав РД); 

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (далее – Минспорт РД);

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее – Минстрой РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; на 1 октября 2022 г. заключено 125 соглашений (в том числе                        5 индикативных и 40 дополнительных соглашений к ним, 16 финансовых и                  64 дополнительных соглашения к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов. 
Бюджет проектов на 2022 год: всего – 7161,610 млн рублей, в том числе:

6512,645 млн рублей – средства федерального бюджета;

496,009 млн рублей – средства республиканского бюджета;

152,956 млн рублей – иные источники.
Кассовое исполнение по оперативной информации на 1 октября 2022 г. составило 4656,985 млн руб. или 65,0 процента.
I. Региональный проект 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минздрав РД.
· планируемые к достижению показатели и результаты

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан нуждающиеся семьи  получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, тыс. семей
	44,297
	44,479
	100,4%
	В январе-сентябре 2022 г. ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили около 44,5 тыс. семей.

	2
	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, тыс. единиц
	1,3
	0,973
	74,8%
	В январе-сентябре 2022 г. органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 973 процедур ЭКО


В рамках проекта предусмотрено достижение показателя «Количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», плановые значения которого предусмотрены аналогично значениям соответствующего результата «В Республике Дагестан нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета». 
· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 29.01.2019 г. № 149-2019-Р10023-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р10023-1/1; от 27.11.2020 г.                                              № 149-2019-Р10023-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р10023-1/3; от                  1.10.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/4; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/5 и от 20.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/6) между Минтрудом РД и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.
· бюджет регионального проекта
Всего – 4779,2004 млн рублей, в том числе:

4626,2441 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета;

152,9563 млн рублей – иные источники

Объем субвенции из федерального бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляет на 2022 год 4626,2441 млн руб. Также по информации Минздрава РД на 2022 год на осуществление процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, предусмотрено 152,9563 млн руб. средств фонда обязательного медицинского страхования.
Кассовое исполнение на 1 октября 2022 г. составило 4072,291 млн руб. или 85,2 проц. от общего бюджета (из них в рамках выполнения процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, за счет средств ТФОМС за январь-сентябрь 2022 г. освоено 83,07 млн рублей).
· заключение контрактов 

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены. 

· проводимая работа, достигнутые результаты

В январе-сентябре 2022 г. ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществлена 44 479 семьям.

Одновременно ведется работа по информированию населения о данной форме финансовой поддержки семей: соответствующая информация размещается на официальном сайте Минтруда РД и его подведомственных учреждений, в местных средствах массовой информации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, на площадках администраций муниципальных районов и городских округов, в учреждениях здравоохранения, образования и др.

Также семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС в январе-сентябре 2022 г. обеспечено выполнение 973 циклов ЭКО.
· участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения 

Отсутствуют.
II. Региональный проект «Старшее поколение» 

· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минздрав РД. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проц.
	11,0
	9,73
	88,5%
	Фактическое значение показателя за январь-сентябрь 2022 г.

	2
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент
	33,4
	26,8
	80,2%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 октября 2022 г.

	3
	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных единиц
	22
	33,9
	154,1%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 октября 2022 г.

	4
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент
	69,1
	69,1
	100%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 октября 2022 г.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста, тысяча человек
	0,9
	1,4
	155,6%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 октября 2022 г.

	2
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, процент
	95
	100
	105,3%
	Иммунизацию против пневмококковой инфекции прошли 100 проц. от запланированного количества


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 30.01.2019 г. № 149-2019-Р3006-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р3006-1/1; от 7.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/3; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/4; от 18.06.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/5; от 18.10.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/6; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/7 и от 21.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/8) между Минтрудом РД и Минтрудом России о взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществлении мониторинга достижения его целей, показателей и результатов. 

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и федеральными органами исполнительной власти заключены 4 финансовых соглашения: о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (от 09.02.2019 г. № 056‑17‑2019‑005 в редакции дополнительных соглашений от 19.12.2019 г. № 056‑17‑2019‑005/1; от 25.12.2020 г. № 056‑17‑2019‑005/2; от 17.06.2021 г. № 056‑17‑2019‑005/3 и от 29.12.2021 г. № 056‑17‑2019‑005/4 и от 28.12.2021 г. № 056-17-2022-036) и на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (от 11.02.2019 г. № 150‑17‑2019‑008 в редакции дополнительного соглашения от 18.03.2019 г. № 150‑17‑2019‑008/1), а также о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц предпенсионного возраста (от 18.12.2019 г.                                    № 150-09-2020-184 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-184/1).
· бюджет регионального проекта

Всего – 0,029 млн рублей, в том числе:

0,029 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета

Указанные средства предусмотрены на закупку вакцины против пневмококковой инфекции.

Кассовое исполнение на 1 октября 2022 г. составило 0,0289 млн руб. или 99,7 проц. плана (экономия по результатам торгов). 

· заключение контрактов 

Заключен договор от 17 февраля 2022 г. на закупку вакцины                   «Превенар 13» (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) на сумму 28,9136 тыс. рублей. Поставка вакцины обеспечена в марте 2022 года.
· проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минздрава РД от 24.12.2021 г. № 1545-Л «Об утверждении плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания»                    определен план-график на 2022–2024 гг. проведения вакцинации, утвержден контингент лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, подлежащих иммунизации против пневмококковой инфекции в количестве 94 человек на 2022 год. В январе-июле 2022 года иммунизацию против пневмококковой инфекции прошли 100 проц. от запланированного количества (94 человека).

На сегодняшний день в республике функционируют 16 гериатрических кабинетов, в том числе в текущем году открыты и лицензированы                                         2 гериатрических кабинета в ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» и ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ». Работа по лицензированию гериатрического кабинета в                                       ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ» продолжается. Прорабатывается вопрос о создании межрайонных гериатрических кабинетов и внедрении стационаро-замещающих технологий.
За январь-сентябрь 2022 г. на гериатрических койках пролечено                       1403 чел., уровень госпитализации составил 33,9 усл. ед. на 10 тыс. населения соответствующего возраста. 
Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, по данным медицинских организаций по состоянию на 1 октября 2022 г. охвачено                  117,2 тыс.  граждан старше трудоспособного возраста, что составило 26,8 проц. от их общего количества.
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, на 1 октября 2022 г. составила 69,1 процента.

Социальные услуги в организациях социального обслуживания получили 9,73 проц.  граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов.
· участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют. 


III. Региональный проект 
«Содействие занятости»

· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проц.
	99,67
	59,8
	60,0%
	Данные Минобрнауки РД
 на 1 октября 2022 г. 

	2
	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тыс. мест
	9,1
	4,6
	50,5%
	Информация Минобрнауки РД

 на 1 октября 2022 г. 

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, тыс. мест
	7,15
	3,31
	46,3%
	По информации Минобрнауки РД лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования получены на 17 объектов дошкольного образования на 3310 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

	2
	В Республике Дагестан  в 2020-2024 годах  созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, ед.
	15
	31
	2 р.
	Данные Минобрнауки РД

 на 1 октября 2022 г.

	3
	В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, тыс. чел.
	1,5
	0,13
	8,7%
	Данные Минобрнауки РД

 на 1 октября 2022 г.

	4
	Количество центров занятости населения в Республике Дагестан, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации, ед.
	1
	0
	0%
	Проводится подготовительная работа для заключения необходимых контрактов


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 149‑2019‑Р2005‑1 в редакции дополнительных соглашений от 3.03.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/1; от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/2; от 25.03.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/3; от 11.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/4; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/5; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/6; от 18.01.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/7; от 14.04.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/8; от 7.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/9; от 27.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/10; от 25.05.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/11 и от 19.09.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 3 финансовых соглашения о предоставлении: субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 07.02.2019 г. № 073-09-2019-123 (в редакции дополнительных соглашений от 05.03.2019 г. №  073-09-2019-123/1; от 24.04.2019 г. № 073-09-2019-123/2; от 10.06.2019 г. № 073-09-2019-123/3; от 22.08.2019 г. № 073-09-2019-123/4; от 18.10.2019 г. № 073-09-2019-123/5; от 18.12.2019 г. № 073-09-2019-123/6; от 20.04.2020 г. № 073-09-2019-123/7; от 01.07.2020 г. № 073-09-2019-123/8; от 02.11.2020 г. № 073-09-2019-123/9; от 23.12.2020 г. № 073-09-2019-123/10; от 08.02.2021 г. № 073-09-2019-123/11; от 29.03.2021 г. № 073-09-2019-123/12; от 26.07.2021 г. № 073-09-2019-123/13; от 29.12.2021 г. № 073-09-2019-123/14 и от 20.04.2022 г. № 073-09-2019-123/15) и от 24.12.2021 г. № 073-09-2022-905 (в редакции дополнительных соглашений от 20.04.2022 г. № 073-09-2022-905/1; от 14.06.2022 г. № 073-09-2022-905/2; от 12.07.2022 г. № 073-09-2022-905/3 и от 17.09.2022 г. № 073-09-2022-905/4) и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 15.02.2019 г. № 073-17-2019-015 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2019 г. № 073-17-2019-015/1; от 30.04.2019 г. № 073-17-2019-015/2; от 19.07.2019 г. № 073-17-2019-015/3; от 2.09.2019 г. № 073-17-2019-015/4; от 19.12.2019 г. № 073-17-2019-015/5; от 11.05.2020 г. № 073-17-2019-015/6; от 6.04.2021 г. № 073-17-2019-015/7; от 27.12.2021 г. № 073-17-2019-015/8; от 27.04.2022 г. № 073-17-2019-015/9; от 10.06.2022 г.  № 073-17-2019-015/10 и от 1.08.2022 г.  № 073-17-2019-015/11).

Также заключено соглашение (от 19 декабря 2019 г. № 150-09-2020-068 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-068/1) о предоставлении (в 2020-2022 гг.) субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.
Кроме того, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости от 29.12.2020 г.  № 150-09-2021-040 (в редакции дополнительных соглашений от 24.12.2021 г. № 150-09-2021-040/1 и от 25.05.2022 г. № 150-09-2021-040/2).
· бюджет регионального проекта

Всего – 1980,225 млн рублей (с учетом дополнительно предусмотренных средств согласно дополнительному финансовому соглашению от 17.09.2022 г. № 073-09-2022-905/4), в том числе:

1510,355 млн рублей – средства федерального бюджета;

469,870 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На строительство 38 садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 1724,464 млн руб., из них 1361,9352 млн руб. – средства  федерального бюджета.

На строительство 20 садов для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет предусмотрено 230,7603 млн руб., из них 123,6698 млн руб. – средства  федерального бюджета.

На повышение эффективности службы занятости предусмотрено 25,0 млн руб., из них 24,750 млн руб. – средства  федерального бюджета.

Кассовое исполнение по оперативной информации на 1 октября 2022 г. составляет 319,79 млн руб. или 16,1 проц. от плана.
· заключение контрактов

В июле 2022 года заключен 1 контракт на строительство в                              2022-2023 годах объекта дошкольного образования в селе В. Дженгутай Буйнакского района на общую сумму 99,824 млн руб., из них сумма контракта на 2022 год составляет 47,5055 млн рублей.
В целях обеспечения реализации мероприятия по повышению эффективности службы занятости по оценке в октябре 2022 года планируется заключение 6 контрактов (договоров) на сумму 25 млн руб.: на ремонт помещения, закупку мебели, оргтехники, формы, системы видеонаблюдения, а также на подключение к сети Internet. Объявлен аукцион (тендер) на ремонт помещения, также проводится работа по подготовке необходимой документации для объявления остальных аукционов (торгов). 
· проводимая работа, достигнутые результаты

По информации Минстроя РД на 1 октября 2022 года техническая готовность:

·  20 детских садов на 1,95 тыс. мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:
- по 16 объектам на 1570 мест завершены СМР, из них по 14 объектам на 1410 мест получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них 13 объектов на 1290 мест фактически введены в эксплуатацию (на них получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования);

- по 1 объекту на 100 мест готовность составляет 99,8 %;

- по 1 объекту на 60 мест готовность составляет 93,7 %;

- по 1 объекту на 100 мест готовность составляет 87,3 %;

- по 1 объекту на 120 мест готовность составляет 64,3 %;

· 37 детских садов на 7,15 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до               3 лет: 
- по 24 объектам на 4700 мест завершены СМР, из них по 18 объектам на 3560 мест получены заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию, из них 17 объектов на 3310 мест введены в эксплуатацию (на них получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования);

- по 6 объектам на 1060 мест готовность составляет 90-99,9 %;

- по 2 объектам на 450 мест готовность составляет 82-86,5 %;

- по 3 объектам на 620 мест готовность составляет 45-58 %;

- по 2 объектам на 320 мест готовность составляет 21-24 %.

Также в 2022 году запланировано начало строительства детского сада на 60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в с. В. Дженгутай Буйнакского района.

По состоянию на 1 октября 2022 г. 130 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения о повышении квалификации. 

Также на 1 октября 2022 г. создана 31 группа дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования.

· участие органов местного самоуправления
Мероприятия по строительству объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет и от 1,5 до 3 лет в 2021 году реализовывались на территории 27 муниципальных образований: Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Дербентский, Казбековский, Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Левашинский, Магарамкентский, Сергокалинский, Табасаранский, Тарумовский, Унцукульский, Хасавюртовский и Цумадинский районы, города Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр и Хасавюрт. 
Типичные проблемы муниципальных образований и городских округов при реализации проекта:

дефицит земельных участков;

несвоевременное представление исходно-разрешительной документации на отведенные под строительство земельные участки;

разработка некачественной проектно-сметной документации в связи с чем проводится их корректировка, что затягивает процесс начала строительства;

несвоевременная проработка вопроса подключения технических условий и др.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Ускорение выполнения строительно-монтажных работ, а также заключение оставшихся контрактов


IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
· функциональные заказчики
Минздрав РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проц.
	5,9
	6,0
	98,3%
	Предварительные данные медицинских организаций на                     1 октября 2022 г.

	2
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта 

	1
	0,159
	628,9%
	Приведено фактическое значение за                  II квартал 2022 г. по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья, процент
	60
	40,4
	67,3%
	В 2020-2021 гг. разработана и внедрена 21 муниципальная программа общественного здоровья.
В 2022 г. разработаны и утверждены 11 программ, в настоящее время проводится работа по их внедрению.


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минздравом РД и Минздравом России (от 30.01.2019 г. № 056-2019-P4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 6.12.2019 г. № 056-2019-Р4005-1/1; от 18.11.2020 г. № № 056-2019-Р4005-1/2 и от 8.12.2020 г. № 056-2019-Р4005-1/3) о реализации регионального проекта.
· бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено
· заключение контрактов 

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

· проводимая работа, достигнутые результаты

Во исполнение мероприятия (разработка и внедрение муниципальных программ общественного здоровья в 2022 году - 60 проц.), в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по созданию региональных и муниципальных программ укрепления здоровья, проведен анализ распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний (потребление табака и иной никотинсодержащей продукции, алкоголя, низкий уровень физической активности, нарушения питания); структуры и причин смертности в разрезе каждого муниципального образования. С учетом результатов проведенного анализа в 2022 году разработаны и утверждены главами муниципальных образований                                     11 муниципальных программ общественного здоровья (110 проц. плана). В настоящее время проводится работа по внедрению указанных программ.
Кроме того, в 2022 году продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 118 медицинских организациях Республики Дагестан.  Также между Минздравом РД, Минобрнауки РД, Дагестанстатом и ООО «Киргу» подписаны соглашения о внедрении модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте.
В настоящее время в республике разработан и реализуется План проведения региональных тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни по рекомендации Минздрава России, направленный на снижение факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе пагубного употребления алкоголя и табака, в целях снижения смертности населения в трудоспособном возрасте.

· участие органов местного самоуправления
В 2022 г. внедрение муниципальных программ укрепления общественного здоровья предусмотрено в 11 муниципальных образованиях республики (с учетом дополнительно утвержденной программы): Акушинский, Ахтынский, Ботлихский, Буйнакский, Докузпаринский, Казбековский, Кизлярский и Хасавюртовский районы, города Махачкала, Дербент и Хасавюрт.
· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют. 
V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
· функциональные заказчики
Минспорт РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент
	56
	55,7
	99,5%
	Оценка Минспорта РД
 на 1 октября 2022 г. 

	2
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процент
	57,8
	57,0
	98,6%
	Оценка Минспорта РД

 на 1 октября 2022 г.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка, единиц
	10
	0
	0%
	Осуществлена оплата закупленной экипировки согласно заключенному контракту

	2
	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц
	9
	7
	77,8%
	Осуществлена поставка и монтаж оборудования.

	3
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности. единиц
	1
	0
	0%
	В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию ФОКа с универсальным игровым залом 36х18 в г. Дербенте.



· заключение соглашений 

В целях реализации проекта в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минспортом РД и Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) об организации взаимодействия при реализации регионального проекта (от 28.01.2019 г. № 777-2019-P50035-1 в редакции дополнительных соглашений от 14.02.2019 г. № 777-2019-Р50035-1/1, от 5.08.2019 г. № 777-2019-P50035-1/2; от 6.12.2019 г. № 777-2019-P50035-1/3; от 10.03.2020 г. № 777-2019-P50035-1/4; от 15.09.2020 г. № 777-2019-P50035-1/5; от 1.12.2020 г. № 777-2019-P50035-1/6; от 4.12.2020 г.                                                   № 777-2019-P50035-1/5.1; от 3.02.2021 г. № 777-2019-P50035-1/7; от                 16.11.2021 г. № 777-2019-P50035-1/8; от 16.12.2021 г. № 777-2019-P50035-1/9 и от 26.08.2022 г. № 777-2019-P50035-1/10), а также 6 соглашений между Минспортом России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (от 06.02.2019 г. № 777‑08‑2019‑129 (в редакции дополнительных соглашений от 3.06.2019 г. № 777‑08‑2019‑129/1; от 16.12.2019 г. № 777‑08‑2019‑129/2; от 10.04.2020 г. № 777‑08‑2019‑129/3; от 16.12.2020 г. № 777‑08‑2019‑129/4; от 17.02.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/5; от 6.12.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/6; от 27.12.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/7; от 06.06.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/8 и от 30.09.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/9); от 08.02.2019 г.                  № 777‑09‑2019-018 (в редакции дополнительных соглашений от 21.03.2019 г.                № 777‑09‑2019-018/1; от 19.12.2019 г. № 777‑09‑2019-018/2; от 12.11.2020 г.              № 777‑09‑2019-018/3; от 13.04.2021 г. № 777‑09‑2019-018/4; от 02.08.2021 г.                    № 777‑09‑2019-018/5 и от 1.12.2021 г. № 777‑09‑2019-018/6); от 11.02.2019 г. №777-08-2019-037 (в редакции дополнительных соглашений от 16.12.2019 г.                 № 777-08-2019-037/1; от 15.12.2020 г. № 777-08-2019-037/2 и от 24.12.2021 г.                № 777-08-2019-037/3); от 14.02.2019 г. № 777‑07‑2019‑027 (в редакции дополнительного соглашения от 6.03.2019 г. № 777‑07‑2019‑027/1); от 17.12.2019 г. № 777-09-2020-036 (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2020 г. № 777-09-2020-036/1) и от 20.12.2019 г. № 777-09-2020-126 (в редакции дополнительных соглашений от 20.12.2020 г. № 777-09-2020-126/1; от 27.12.2021 г. № 777-09-2020-126/2; от 26.04.2022 г. № 777-09-2020-126/3 и от 1.08.2022 г. № 777-09-2020-126/4)). Кроме того, между Минсельхозом России и Правительством РД заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 11.02.2019 г.                           № 082-07-2019-151 в редакции дополнительного соглашения от 3.04.2019 г.                № 082-07-2019-151/1).
· бюджет регионального проекта

Всего – 402,1562 млн рублей, в том числе:

376,0170 млн рублей – средства федерального бюджета;

26,1392 млн рублей – средства республиканского бюджета

Кассовое исполнение на 1 октября 2022 г. составило по оперативной информации 264,87 млн руб. или 65,9 проц. плана.
На государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году предусмотрено 14,501 млн руб., из них 13,776 млн руб. – средства федерального бюджета.

На поставку в 2022 году комплектов спортивного оборудования для создания малых спортивных площадок (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) предусмотрено 20,151 млн руб., из них 19,9495 млн руб. – средства федерального бюджета.

На строительство 2 ФОКов с универсальными игровыми залами (с вводом в эксплуатацию в 2022 году 1 объекта) в целом на 2022 год предусмотрено 367,504 млн руб., из них 342,292 млн руб. – средства федерального бюджета.
· заключение контрактов 

По состоянию на 1 октября текущего года заключены все запланированные  18 контрактов (договоров).
Так, заключен контракт от 5 мая 2022 г. на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок на сумму 15,4233 млн рублей. Кроме того, в связи с выделением дополнительного финансирования в сентябре текущего года также заключен контракт на сумму 4,73 млн рублей.
В апреле текущего года заключено 2 контракта на выполнение работ по строительству 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами. Также по оборудованию в ФОК в г. Дербенте заключено                 13 договоров на сумму 7,872 млн рублей.

Кроме того, в июне текущего года заключен контракт на закупку  спортивной экипировки. 
· проводимая работа, достигнутые результаты

Завершены работы по монтажу 7 малых спортивных площадок (ГТО). В целом в текущем году запланировано создание 9 площадок в 8 муниципальных образованиях.

Согласно заключенному контракту осуществлена оплата спортивной экипировки для учреждений спортивного резерва.

Также ведутся работы по строительству 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами (готовность объектов –                       65,3 проц. (г. Дербент) и 31,1 проц. (с. Эндирей Хасавюртовского района), по обоим ФОКам выполнены работы по устройству фундаментов и подвальной части зданий, обратной засыпке и планировке территорий, прокладке наружных инженерных сетей и возведению каркаса основных зданий, приобретено оборудование котельной, трансформаторной и локальных очистных сооружений).

· участие органов местного самоуправления
В 2022 г. планируется поставка комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в следующие муниципальные районы: Бабаюртовский, Казбековский, Карабудахкентский, Левашинский, Магарамкентский, Тарумовский, Цумадинский и Чародинский районы.
· имеющиеся проблемы и сроки их решения
